
DATA: 12/04/2022 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 4,69% 60,00% 10,00% 10,00% 20,00%

Financeiro R$35.251,08 R$21.150,65 R$3.525,11 R$3.525,11 R$7.050,22

Físico % 18,64% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$140.021,50 R$35.005,38 R$35.005,38 R$35.005,38 R$35.005,38

Físico % 71,90% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro R$540.145,24 R$162.043,57 R$189.050,83 R$189.050,83 R$0,00

Físico % 4,53% 33,00% 34,00% 33,00%

Financeiro R$33.996,32 R$0,00 R$11.218,78 R$11.558,75 R$11.218,78

Físico % 0,10% 100,00%

Financeiro R$771,62 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$771,62

Físico % 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$1.088,16 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.088,16

Físico % 100,00% 29,04% 31,79% 31,83% 7,34%

Financeiro R$751.273,92 R$218.199,60 R$238.800,10 R$239.140,07 R$55.134,16

ELZIO JOSÉ DE ALENCAR

Engenheiro Civil

CREA MG 38.165/D

ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA

Presidente do Consórcio Cimesmi

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO 

VALOR DO CONVÊNIO: R$751.273,92
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

LOCAL: MG 295 - SEGMENTO CAMBUÍ CONSOLAÇÃO.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 IIO-BAR-046

3 MESOESTRUTURA

TOTAL

4 SUPERESTRUTURA

5 SINALIZAÇÃO DA PONTE

6 LIMPEZA DE OBRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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